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上海理工大学基建处               2019 年 07 月 30 日 

一、项目前期 

1、南校区新建一期工程 

a、上海理工大学南校区新建一期工程档案编制服务（全过程） 招标

完成。 

2、修缮项目 

a、上海理工大学外语学院办公楼教学用房隔音改造工程发布施工招

标公告（第二次） 

b、上海理工大学管理学院大楼外立面工程项目施工招标完成 

c、上海理工大学军工路 580 号校区电力扩容及配电工程施工招标完

成。 

d、上海理工大学南校区基础设施维修工程监理招标完成。 

e、上海理工大学南校区基础设施维修工程施工招标完成。 
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二、新建项目进展 

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴

室锅炉房 35kV变配电站） 

a、国合大楼：安装预埋线管开槽、地下室强电穿线，内外墙喷浆、

灰饼制作，内外墙面不同材料接缝处网片加强，外墙保温板粘贴、外

墙保温抹面胶浆及玻纤网施工、锚栓设置、钛锌板化学螺栓设置、4-5F

窗框安装，地下室顶板批腻子。 

b、食堂、浴室：浴室单元二结构施工，填充墙砌筑，构造柱绑扎浇

筑； 食堂单元装饰装修开展，内外墙喷浆，灰饼制作，内外墙面不

同材料接缝处网片加强，地下室顶板批腻子。 

c、经管大楼：二结构施工全部完成，装饰装修开展，内外墙喷浆，

灰饼制作，内外墙面不同材料接缝处网片加强。 

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院） 

A单元：6-14F二结构施工完成，电气二次配管、竖井风管施工、

幕墙龙骨预制焊接、内墙粉刷、水电联合支架安装、房间及走道

喷淋管、新风管安装、门禁管线开槽、4-5F外窗框安装。 

B 单元：女儿墙粉刷、女儿墙栏杆埋件打孔、幕墙主副龙骨焊接

与连接、外窗框安装及接地、走道风管安装。 

C单元：内外墙粉刷，外窗框安装   
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三、修缮项目进展 

序号 项目名称 立项时间 目前状态 备注 

1 光电信息实验中心改造项目  施工阶段  

2 上海理工大学超净实验室二次配装修工程  施工阶段  

3 第一教学楼维修工程  施工阶段  

4 理科实验楼维修工程  施工阶段  

5 上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目  施工阶段  

四、竣工验收 

序号 项目名称 目前状态 备注 

1 老外语楼修缮工程 结算阶段  

2 “假肢矫形工程”专业实验室建设 结算阶段  

3 光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程） 结算阶段  

4 上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程 结算阶段  

5 上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目 结算阶段  

   6 上海理工大学沪江国际文化园区维修项目 结算阶段  

7 学生发展中心空调配电工程 结算阶段  

8 新建海安路人行通道项目 结算阶段   

 


