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上海理工大学基建处               2018 年 02 月 28 日 

一、项目前期 

1、南校区新建一期 

a、取得南校区新建一期工程二标段施工许可证。 

b、初步完成南校区新建一期工程一标段地下排水管迁移方案。 

2、海安路新建天桥 

3、修缮项目 

二、新建项目进展 

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴

室锅炉房 35kV 变配电站） 

a、工地临时用水、临时用电接通。 

b、工地围墙搭建完成 80%。 

c、食堂区域旧建筑拆除完成。 

d、工地生活区域、办公区域临房搭建完成 80%。 

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院） 

a、工地临时用水、临时用电接通。 
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b、工地围墙搭建完成。 

c、工地生活区域、办公区域临房搭建完成 80%。 

三、修缮项目进展 

序号 项目名称 立项时间 目前状态 备注 

1 上海理工大学军工路 334 号校区电力改造工程 施工阶段   

2 光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）  施工阶段  

3 仪表二馆装修工程  施工阶段  

4 新建海安路人行通道项目  前期审批中  

5 “假肢矫形工程”专业实验室建设  施工阶段  

6 老外语楼修缮工程  施工阶段  

7 南校区物探服务项目  施工完成  

8 环境与建筑学院大楼维修  
立项变更、概

算调整中 
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四、竣工验收 

序号 项目名称 目前状态 备注 

1 北校区第九学生宿舍修缮工程 竣工验收 待结算 

2 南校区第二、第九学生宿舍屋顶防水 竣工验收 待结算 

3 体育活动中心屋面修缮 竣工验收 待结算 

4 军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮 竣工验收 待结算 

5 四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

6 四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

7 四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

8 南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷 竣工验收 待结算 

9 北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

10 三公寓一号楼毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

11 南九宿舍室内大修 竣工验收 待结算 

12 启明楼电览工程 竣工验收 待结算 

13 南校区临时锅炉房及浴室工程 结算阶段  

14 军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程 结算阶段  

 


