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上海理工大学基建处               2017 年 10 月 30 日 

一、项目前期 

1、南校区新建一期 

a、完成南校区一期施工 1 标段的资格预审工作。 

b、完成南校区一期施工 2 标段的资格预审工作。 

c、协商南校区一期审图合同。 

d、启动南校区一期监理的招标工作。 

e、取得南校区一期初步设计消防批文。 

f、取得南校区一期初步设计住建委批文。 

2、海安路新建天桥 

海安路新建天桥项目取得上海市发改委项目申请报告批复。 

3、修缮项目 

a、完成上海理工大学军工路 334 号电力改造施工招标工作。 

b、完成上海理工大学老外语楼修缮工程施工招标工作。 

c、上海理工大学仪表二馆修缮工程施工招标公告上网。 

d、完成上海理工大学南校区物探服务项目招标工作。 
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二、修缮项目进展 

序号 项目名称 立项时间 目前状态 备注 

1 上海理工大学军工路 334 号校区电力改造工程 施工阶段   

2 光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）  清单编制阶段  

3 仪表二馆装修工程  施工招标阶段  

4 五食堂后厨改造工程  清单编制完成  

5 新建海安路人行通道项目  前期审批中  

6 “假肢矫形工程”专业实验室建设  施工阶段  

7 老外语楼修缮工程  施工前准备  

8 南校区物探服务项目  施工阶段  

8 环境与建筑学院大楼维修  
立项变更、概

算调整中 
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三、竣工验收 

序号 项目名称 目前状态 备注 

1 北校区第九学生宿舍修缮工程 竣工验收 待结算 

2 
南校区第二学生宿舍、第九学生宿舍屋顶防

水 
竣工验收 待结算 

3 体育活动中心屋面修缮 竣工验收 待结算 

4 军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮 竣工验收 待结算 

5 四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

6 四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

7 四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

8 南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷 竣工验收 待结算 

9 北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

10 三公寓一号楼毕业生房间粉刷 竣工验收 待结算 

11 1100 号后勤电力改造 竣工验收 待结算 

12 南九宿舍室内大修 竣工验收 待结算 

13 军工路 516 号排水管线探测工程 竣工验收 待结算 

14 海安路人行天桥维修工程 尾款支付  
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15 大礼堂暨思魏堂修缮工程 结算阶段 审计初稿 

16 南校区临时锅炉房及浴室工程 结算阶段  

17 军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程 结算阶段  

18 上海理工大学防汛墙抢险工程 结算阶段  

 


