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校园建设简报 
2017 第 7 期   总第七期 

 

上海理工大学基建处                2017 年 8 月 30 日 

一、项目前期 

1、南校区新建一期 

a、取得南校区一期方案-卫生审核意见。 

b、取得南校区绿化方案审核意见。 

c、完成南校区一期地下工程防汛影响专项论证。 

d、取得南校区项目基坑设计方案评审意见。 

e、取得规土局规划设计方案批复。 

f、参加教委市属高校市级财力建设项目推进会。 

2、海安路新建天桥 

海安路新建天桥规划设计要求申请上报市规土局审批。 

3、修缮项目 

a、完成上海理工大学老外语楼装修工程招标文件及清单编制 。 

b、上海理工大学军工路 334 号校区电力改造招标已发招标公告。 

c、光电学院装修工程（医疗器械学院装修工程）报建资料递交。 

d、仪表二馆装修工程报建资料递交。 
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二、修缮项目进展 

序号 项目名称 立项时间 目前状态 备注 

1 上海理工大学军工路 334 号校区电力改造工程 招标阶段   

2 光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）  
施工图设计招

标阶段 
 

3 仪表二馆装修工程  施工图设计  

4 环境与建筑学院大楼维修  施工图设计  

5 北校区第九学生宿舍修缮工程  待竣工验收  

6 南校区第二学生宿舍、第九学生宿舍屋顶防水  待竣工验收  

7 体育活动中心屋面修缮  待竣工验收  

8 军工路 1100 号校区体育馆漏雨修缮  待竣工验收  

9 四公寓一号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷  待竣工验收  

10 四公寓二号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷  待竣工验收  

11 四公寓三号楼屋顶防水及毕业生房间粉刷  
待竣工验收 

  

12 南校区第五学生宿舍毕业生房间外立面粉刷  待竣工验收  

13 北校区第七学生宿舍毕业生房间粉刷  待竣工验收  
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序号 项目名称 立项时间 目前状态 备注

14 三公寓一号楼毕业生房间粉刷 待竣工验收 

15 军工路 516 号排水管线探测工程  探测完成  

16 五食堂后厨改造工程  施工图设计  

17 新建海安路人行通道项目  前期审批中  

18 “假肢矫形工程”专业实验室建设  施工图设计  

19 老外语楼修缮工程  招标清单编制  

20 上理宾馆修缮工程  概算审定中  

21 1100 号后勤电力改造  待竣工验收  

22 南九宿舍室内大修  待竣工验收  
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三、竣工验收 

序号 项目名称 目前状态 备注 

01 海安路人行天桥维修工程 结算阶段 审计初稿 

02 大礼堂暨思魏堂修缮工程 结算阶段 审计初稿 

03 南校区临时锅炉房及浴室工程 结算阶段  

04 军工路校区第二食堂、教师食堂修缮工程 结算阶段  

05 上海理工大学防汛墙抢险工程 结算阶段  

 


